Päivämäärä: 25.09.2025

Ohjelmointiprojektin tapaamismuistiinpanot

Osallistujat:

Sakari Helander (Esra)

Mirno Karttunen

Miro Nieminen

Santeri Sinkkonen

Santeri Tolppanen

Pöytäkirja:

Projekti palaveri aloitettiin klo 17:00. Santeri S., ja Santeri T. saivat ensimmäisen sprinttiviikon aikana luotua hyvän pohjan tiedonkeräykselle ja myös sen encryptaamiselle ja decryptaamiselle, heidän sanojensa mukaan framework on suurimmalta osalti valmis ja vaatii enää pientä hiomista mistä opettajan kanssa keskusteltiin. Miro ja Mirno saivat puolestaan luotua sivuston pohjaa hyvään malliin ja sivustoon saatiin nyt lisättyä kalenteripohja mitä pystyy työstämään. Luotiin myös options-välilehti ja lisättiin profiilille alkupaikka, samalla tehtiin työtä tyylittelyn eteen.

Suunnittelimme mitä seuraavalle viikolle olisi hyvä saada tehtyä. Ideamme keskittyivät kalenterin pidemmälle viemiseen, profiili välilehden työstäminen (Sign in/login, register) sellaiseen muotoon että se olisi alkeellisesti frontendissä toimiva, tyylittelyn parantaminen sopivan värimaailman etsiminen sivustoon.

Sprint vko2:

Kalenterin eteenpäin vieminen toimivuuden kannalta -> Sakari Helander

Datankeräyksen hiominen tallennuksen osalta -> Santeri S. ja Santeri T

Ulkoasun parantaminen → Miro Nieminen

Login/Register sivun kasaaminen → Mirno Karttunen

Päätimme palaverin klo 18:30.

Päivämäärä: 25.09.2025