

Ohjelmointiprojektin tapaamismuistiinpanot

Osallistujat:

Sakari Helander (Lokinpitäjä)

Mirno Karttunen

Santeri Sinkkonen

Santeri Tolppanen

Miro Nieminen

Pöytäkirja:

Palaveri aloitettiin klo 17.00. Palaverin keskustelu aloitettiin keskustelemalla miten mahdollisesti suoritamme datan keräyksen ja sen mahdollisen tietoturvan. Ajatuksena on ollut että tallentaisimme käyttäjän syöttämät tiedot mahdollisesti .jsonin sisälle käyttäjän alle ja pohdimme pitäisikö meidän mahdollisesti tutustua johonkin hieman parempaan ja turvallisempaan muotoon. Käytiin yhdessä myös läpi projektin esittelyn yhteydessä saatu palaute siitä että idea saattaa olla mahdollisesti hieman liian laaja, jonka takia lähdemme todennäköisesti keskittymään aluksi ”Uni-Tracking” ominaisuuteen; muut funktiot olisi vain plussaa saada mukaan.

Aloitamme 1 viikon sprintin projektin suhteen seuraavin työjain:

Santeri S. ja Santeri T. → Alkavat työllistää datankeräystä

Sakari H., Mirno K. ja Miro N. → Aloittavat työstämään applikaation HTML:n luurankoa järkevään kasaan (Mihin paikkoihin asiat menevät, toimivat ”Napit” ja ulkoasua → 1 henkilö tästä ryhmästä keskittyisi tähän)

Laitoimme myös yhdessä kasaan excel tiedoston johon tulemme keräämään tuntityömerkintämme projektin osalta. Palaverin päätimme klo 18.30.